

PROJECT DATA					GANTT SCHEDULE																	
TASK	RESPONSABLE	COLLABORATEURS	START DATE	COMPLETION DATE	semaine 1 22/09	semaine 2 29/09	semaine 6/10	semaine 4 13/10	semaine 5 20/10	semaine 6 27/10	semaine 7 03/11	semaine 8 10/11	semaine 9 17/11	semaine 10 24/11	semaine 11 01/12	semaine 12 08/12	semaine 13 15/12	semaine 14 22/12	semaine 15 29/12	semaine 16 05/01	semaine 17 12/01	semaine 18 19/01
Livrable 1 : Dossier de spécifications																						
Lecture et analyse du cahier des charges	TOUS	-	26/09/25	02/10/25	■	■																
Preparation des question pour la reunion 1	ABDELHAFIDH	TOUS	29/09/25	02/10/25		■																
Première rédaction du dossier de spécifications – introduction	ABDELHAFIDH	VICTOR	03/10/25	15/10/25		■	■	■														
Conception du diagramme des exigences	ARTHUS	TOUS	03/10/25	-		■	■	■														
Création du Diagramme de composants	ARTHUS	-	10/10/25	12/10/25			■															
Création du diagramme UML Use Case	VICTOR	ABDELHAFIDH	11/10/25	12/10/25			■															
Rédaction de l'explication du diagramme de composants	ABDELHAFIDH	VICTOR	12/10/25	-			■	■														
Rédaction de l'explication du Use Case Diagram	VICTOR	-	12/10/25	13/10/25			■															
Conception du Diagramme de dépendances	JOAN	-	15/10/25	-				■														
Création du Diagramme de Gantt	ABDELHAFIDH	-	15/10/25	-				■	■													
Relecture complète du dossier de spéc + mise en page finale	TOUS	-	-	-					■													
Interface utilisateur (5)																						
Choix du mode	ARTHUS	-	27/10/25	05/11/25						■												
CLI (Command Line Interface)	JOAN	-	27/10/25	10/11/25						■	■	■										
Menu	JOAN	-								■	■	■										
Interface Vocale	VICTOR	-	27/10/25	10/11/25						■	■	■										
Traitement de la voix (10)																						
Transcription de l'audio en texte	VICTOR	-	10/11/25	17/11/25								■	■									
Interpretation du texte en requete	VICTOR	-	17/11/25	15/12/25										■	■	■	■					
Support d'autres langues	VICTOR	-	22/12/25	05/01/25														■	■	■		
Traitement d'image (15)																						
Determination des couleurs	ARTHUS	-	17/11/25	01/12/25									■	■								
Detection de forme : balles	ARTHUS	JOAN	01/12/25	22/12/25											■	■	■					
Detection de forme : cube	JOAN	ARTHUS	15/12/25	05/01/25													■	■	■	■		
Detection d'obstacles	ARTHUS	-	22/12/25	05/01/25														■	■	■		
Config (3)																						
Support de la config système	ARTHUS	-	27/10/25	05/11/25						■												
Banque d'image	JOAN	-	10/11/25	17/11/25								■	■									
Support de la config d'image	JOAN	-	17/11/25	24/11/25									■	■								
Dictionnaire de vocabulaire (FR)	JOAN	-	24/11/25	08/12/25										■	■							
Dictionnaire multilingue (FR/EN)	JOAN	-	08/12/25	15/12/25												■						
Historique (1)																						
Fonction d'écriture d'une ligne d'historique	ABDELHAFIDH	-	27/10/25	03/11/25						■												
Simulation (7)																						
Réception des messages de l'UPSSIBOT	ARTHUS	-	03/11/25	17/11/25							■	■										
Déplacement du robot simulé	ABDELHAFIDH	-	03/11/25	17/11/25						■	■	■										
Lecture de fichier carte	ABDELHAFIDH	-	17/11/25	01/12/25									■	■								
Intégration des obstacles	ABDELHAFIDH	-	01/12/25	15/12/25											■	■						
Rejouer en lisant un fichier d'historique	ABDELHAFIDH	-	15/12/25	29/12/25													■	■	■			
Validation et Test (5)																						
Création de test du simulateur	JOAN	-	05/01/25	12/01/25																■		
Création de test de l'historique	JOAN	-	12/01/25	19/01/25																	■	
Création de test de config	VICTOR	-	05/01/25	12/01/25																■		
Création de test de vision	ABDELHAFIDH	-	29/12/25	12/01/25																		
Création de test du module vocal	ARTHUS	-	05/01/25	19/01/25															■			
Création de test de l'interface utilisateur	ABDELHAFIDH	-	12/01/25	19/01/25																		■